

Мероприятие	Срок исполнения	ответственный	Содержание мероприятия	Утвержденная форма отчета
Приказом по МБДОУ Вахтанский детский сад «Одуванчик» № 9/1-д от 21 марта 2014 г.				
1. Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО	Март 2014 года	Заведующий	Создание и утверждение функционала рабочей группы	Рабочий график группы ФГОС ДО
2. Заседание рабочей группы по разработке и утверждению плана мероприятий по реализации программы ФГОС ДО	Март 2014	Заведующий, ст. воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС	Рабочий график введения ФГОС ДО
План -график введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в условиях МБДОУ Вахтанский детский сад « Одуванчик»				
3. Педагогический совет «Введение ФГОС ДО»	Март 2014 г.	Заведующий, ст. воспитатель	Познакомить педагогов с содержанием и требованиями к каждому разделу ФГОС ДО	Планирование образовательной деятельности в рамках ФГОС ДО
4. Мониторинг ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Июнь 2014 года	Заведующий, ст. воспитатель	Получение информации об обеспечении в готовности ДОО к введению ФГОС ДО	Составление при заключении, протокол ознакомления
5. Совещание при заключении «Готовность ДОО к введению ФГОС ДО»	Сентябрь 2014	Заведующий	Определение уровня готовности ДОО к введению ФГОС ДО	Протокол совещания



Мероприятие	Срок проведения	ответственные	Ожидаемый результат	Форма отчета
1.Создание организационно-управленческих условий Введения ФГОС ДО				
1.Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО	Март 2014 года	заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы.	Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2.Заседание рабочей группы по разработке и утверждение плана- графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	Март 2014	Заведующий, ст. воспитатель	Система мероприятий , обеспечивающих введение ФГОС ДО	План- график введения ФГОС ДО
3.Педагогический совет « Введение ФГОС ДО»	Март 2014 г	Заведующий, ст.воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к ведению ФГОС ДО	Планирование образовательной деятельности в рамках ФГОС ДО
4.Мониторинг ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Июнь 2014 года	Заведующий, ст.воспитатель	Получение объективной информации о готовности ДОО к переходу ФГОС ДО	Совещание при заведующем , протокол совещания
5.Совещание при заведующем « Готовность ДОО к внедрению ФГОС ДО»	Сентябрь 2014	Заведующий	Определение уровня готовности ДОО к внедрению ФГОС ДО	Протокол совещания
6.Заседания рабочей группы.	1 раз в 3 месяца	Рабочая группа	Повышение профессиональной компетентности педагогических	План

			работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	
7. Организация и проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО	Поэтапно 2014-2016 год	Заведующий, старший воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Материалы совещаний и семинаров
8. Организация работы рабочей группы по разработке проекта образовательной программы ДОУ	До 01.09.2015 года	Рабочая группа	Создание основной образовательной программы ДО	Проект программы
9. Обсуждение и утверждение ООП на педагогическом совете	До 01.09.2015 год	Заведующий	Наличие ООП ДО	Протокол педсовета
10. Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях	2016 год	Заведующий . ст. воспитатель	_____	Протокол совещания- круглого стола «Преемственность детского сада и школы в условиях введения ФГОС ДО»

реализации ФГОС ДО				
11. Мониторинг введения ФГОС ДО	Ежегодно до 2016 года	Заведующий, ст. воспитатель	Диагностические материалы	План контроля
12. Внесение изменений в нормативно-правовую базу ДО	До декабря 2015 года	заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по введению ФГОС	Приказы об утверждении локальных актов, протоколы педсоветов
13. Организация отчетности по введению ФГОС ДО	ежегодно	Заведующий, ст. воспитатель		отчеты
2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО				
1. Курсы повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО	По плану-графику до 2016 года	Заведующий, ст. воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	План- график
2. Разработка должностных инструкций	До 2016 года	Заведующий	Приведение должностных инструкций в соответствие ФГОС ДО	Должностные инструкции
3. Создание материально- технического обеспечения внедрения ФГОС ДО				
1. Обновление ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО к РППС	До 2016 года	Заведующий, ст. воспитатель, завхоз	Определение необходимых изменений в оснащении ДОО с учетом требований ФГОС ДО	Информационная справка
2. Обеспечение соответствия материально-технической базы	До 2016 года	Комиссия по ОТ, комиссия производственного контроля	Приведение в соответствие материально- технической базы ДО	Информационная справка

реализации ООП действующими санитарными и противопожарными нормами , нормам охраны труда работников ДО				
3.Обеспечение ДО печатными и электронными ресурсами ООП	До 2016 года	Заведующий, ст. воспитатель	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями ,художественной литературой	Информационная справка
4.Обеспечение доступа педагогических кадров к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	До 01.09.2014г	Заведующий, ст. воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички « ФГОС ДО» на сайте ДОО
5.Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Постоянно	Заведующий, ст. воспитатель,	Расширение доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички « ФГОС ДО» на сайте ДОО
6. Создание проектов	До 01.01.2015г	Ст. воспитатель, воспитатели	Обеспечение максимальной реализации образовательного	Обновленная предметная среда (Презентации РППС на сайте ДОО)

предметной среды групп и защита их на конкурсе.			петенциала ДОУ для развития воспитанников в условиях введения ФГОС ДО	
4. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО				
1.Общее родительское собрание « О введении ФГОС ДО»	Май 2014 года	Заведующий, ст. воспитатель	Информирование родительской общественности о введении ФГОС ДО	Протокол родительского собрания
2.Размещение на сайте ДОУ информации по введению ФГОС ДО	постоянно	Заведующий, ст.воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах о введения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички « ФГОС ДО» на сайте ДОУ
3.Публичный отчет о ходе и результатах введения ФГОС ДО в ДОУ. Включение в публичный доклад заведующего раздела , отражающего ход введения ФГОС ДО	ежегодно	Заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах о введения ФГОС ДО	Размещение публичного отчета на сайте ДО
4.Информирование общественности через СМИ о подготовке и введению ФГОС ДО	постоянно	Заведующий	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС ДО	Публикации
5. Размещение	постоянно	Заведующий	Обеспечение условий открытости	Информационные стенды

информации на информационном стенде			в реализации ФГОС ДО	
5. Анкетирование	постоянно	Заведующий, ст. воспитатель	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС ДО	Обработанные анкеты